

Số: /GM-SNN

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2024

## GIẤY MỜI

Thực hiện chương trình công tác tháng 11/2024; căn cứ tiến độ thực hiện gói thầu LS-ARVC-W02/Thi công xây lắp công trình Đường Khuổi Con – Nà Nưa, xã Minh Khai – Bản Hoay, xã Hồng Thái huyện Bình Gia. Để xem xét tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời:

### **I. Thành phần**

1. Sở Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo và cán bộ Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp;

2. Đại diện UBND huyện Bình Gia: Lãnh đạo UBND huyện; các phòng, đơn vị chuyên môn liên quan (nhờ UBND huyện mời giúp).

3. Đại diện UBND các xã Minh Khai, Hồng Thái, huyện Bình Gia: Lãnh đạo UBND xã, các cán bộ liên quan nhờ UBND xã mời giúp.

4. Đại diện đơn vị Tư vấn Giám sát thi công xây dựng: Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông – Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn - Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy lợi (Thành viên thực hiện: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông; Địa chỉ Ngõ 1, thôn Rọ Phái, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

5. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng: Liên danh Công ty Thành Sơn - Long Thịnh (Công ty cổ phần xây dựng Thành Sơn, địa chỉ: Số 170, đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Công ty cổ phần thương mại Long Thịnh, địa chỉ: Thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) thi công gói thầu LS-ARVC-W02/Thi công xây lắp công trình Đường Khuổi Con – Nà Nưa, xã Minh Khai – Bản Hoay, xã Hồng Thái huyện Bình Gia.

### **II. Thời gian và địa điểm**

- Từ 8 giờ 30 ngày 22/11/2024 (Thứ sáu) tại đầu tuyến công trình Đường Khuổi Con -Nà Nưa, xã Minh Khai - Bản Hoay, xã Hồng Thái huyện Bình Gia (xã Minh Khai): Kiểm tra thực địa thi công và các vướng mắc thực tế khi thực hiện;

- Họp tháo gỡ vướng mắc sau khi kiểm tra thực địa tại UBND xã Minh Khai (đề nghị UBND xã bố trí giúp phòng làm việc).

### **III. Nội dung**

- Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án theo Hợp đồng và các quy định của pháp luật về xây dựng; kiểm tra tình hình huy động nhân lực, thiết bị trên công trường theo tiến độ thi công đã duyệt.

- Xem xét các vướng mắc trong quá trình triển khai thi công liên quan tới bãi đổ đất thừa và di chuyển hạ tầng điện.

#### **IV. Công tác chuẩn bị**

- Nhà thầu Tư vấn giám sát, Thi công xây dựng chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan; báo cáo tiến độ thực hiện từ khi khởi công đến nay, kế hoạch thời gian tới và cam kết tiến độ triển khai; các vướng mắc khi triển khai thực hiện.

- UBND huyện Bình Gia: Báo cáo tiến độ thực hiện các công việc liên quan tới GPMB bãi đổ thừa, công tác di chuyển đường điện phục vụ thi công; đề xuất giải pháp xử lý để tạo điều kiện về mặt bằng triển khai thi công.

Nhờ nhà thầu Công ty cổ phần thương mại Long Thịnh chuẩn bị phòng họp giúp đoàn sau khi kiểm tra thực địa.

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị đến tham dự theo thời gian và địa điểm nêu trên./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như Thành phần;
- Lãnh đạo Sở;
- VP Sở (bố trí xe);
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đinh Thị Thu**