

**Phụ lục 02**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự toán mua sắm: Xây dựng mô hình cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNN ngày tháng năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn)*

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm Khuyến nông	Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá HSDT	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá HSDT	6.480.000	Vốn Sự nghiệp Nông nghiệp năm 2024 tại Quyết định số 580/QĐ-SNN ngày 21/12/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không thực hiện	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.400.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không thực hiện	Không đề xuất
3		Gói thầu số 03: Mua sắm vật tư phục vụ thực hiện mô hình cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo	Mua sắm vật tư phục vụ thực hiện mô hình cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo	55.951.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	210 ngày	Không thực hiện	Không đề xuất
4		Gói thầu số 04: Mua thức ăn hỗn hợp, đá liếm	Mua thức ăn hỗn hợp, đá liếm	512.820.000		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	210 ngày	Không thực hiện	Không đề xuất

**Tổng giá gói thầu: 580.651.000 đồng**

*(Bằng chữ: Năm trăm tám mươi triệu sáu trăm năm mươi một nghìn đồng)*