

Số: /TB-SNN

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Văn Lãng

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SNN, ngày 02/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024; căn cứ nội dung kiểm tra ngày 06/6/2024 của Đoàn kiểm tra đối với UBND huyện Văn Lãng và UBND xã Thanh Long.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo như sau:

I. NỘI DUNG KIỂM TRA

- Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 đối với Tiểu dự án 1 - Dự án 3.
- Tiến độ thực hiện; mức độ tham gia và hưởng lợi của đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.
- Hồ sơ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Hướng dẫn số 02/HD-SNN ngày 11/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 đối với Tiểu dự án 1 - Dự án 3.

Trên cơ sở Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, UBND huyện Văn Lãng đã ban hành Quyết định số 781/QĐ-UBND, ngày 28/02/2024 về việc phê duyệt danh mục và nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024; Kế hoạch số 133/KH-UBND, ngày 19/3/2024 của UBND huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Văn Lãng.

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, ban hành quy chế hoạt động và thực hiện theo quy chế đã ban hành; thành lập Tổ thẩm định các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan chuyên môn có liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp trong công tác quản lý, tổ chức triển khai

thực hiện các dự án, tiểu dự án; triển khai rà soát, lựa chọn đối tượng tham gia. Đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn các xã thực hiện theo Hướng dẫn số 02/HD-SNN ngày 11/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. UBND huyện đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình; chỉ đạo Phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, quá trình thực hiện dự án.

2. Công tác tuyên truyền trong triển khai thực hiện

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, trong đó có Tiểu dự án 1, Dự án 3; chỉ đạo các cơ quan có liên quan, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã tổ chức tuyên truyền thông qua các hội nghị lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ cho người dân đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3. Công tác lựa chọn, xây dựng dự án, giao dự toán triển khai thực hiện

a) Việc lựa chọn xây dựng dự án: UBND huyện, xã đã lựa chọn các dự án tập trung vào các cây, con có lợi thế tại địa phương như: lợn, bò, dê, hồng vành khuyên, phân bón cải tạo rừng hồi.

b) Kinh phí thực hiện Tiểu dự án: UBND huyện Văn Lãng đã ban hành Quyết định về phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2024. Tổng kinh phí phân bổ là 2.766,75 triệu đồng (Ngân sách Trung ương), trong đó:

- Nguồn vốn năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024 là: 1.132,75 triệu đồng.
- Nguồn vốn năm 2024 là: 1.634 triệu đồng.

4. Kết quả triển khai, tiến độ thực hiện mức độ tham gia và hưởng lợi của đối tượng thụ hưởng trên địa bàn

4.1. Kết quả triển khai, tiến độ thực hiện

4.1.1. Đối với nguồn vốn năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024

- Kế hoạch thực hiện: 03 dự án lĩnh vực chăn nuôi
 - Tại thời điểm kiểm tra: đã phê duyệt 03/03 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, cụ thể:

+ Dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn nái sinh sản tại xã Hội Hoan, hỗ trợ cho 39 hộ tham gia (trong đó 20 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo, 06 hộ mới thoát nghèo), kinh phí hỗ trợ là 400 triệu đồng.

+ Dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn nái sinh sản tại xã Nhạc Kỳ, hỗ trợ cho 17 hộ tham gia (trong đó 12 hộ nghèo, 05 hộ cận nghèo), kinh phí hỗ trợ là 279 triệu đồng.

+ Dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn nái sinh sản tại xã Gia Miễn, hỗ trợ cho 32 hộ tham gia (trong đó 17 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo), kinh phí hỗ trợ là 400 triệu đồng.

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi nên chưa thực hiện bàn giao con giống hỗ trợ cho người dân.

4.1.2. Đối với nguồn năm 2024

- Kế hoạch thực hiện 04 dự án (hỗ trợ phân bón cải tạo rừng hồi tại xã Hội Hoan, hỗ trợ chăn nuôi dê tại xã Bắc Hùng, hỗ trợ phát triển trồng cây hồng Vành khuyên tại xã Bắc Việt, hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản bán chăn thả tại xã Thanh Long).

- Tại thời điểm kiểm tra: UBND các xã đang xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt; chưa có dự án nào được phê duyệt.

4.2. Kết quả kiểm tra thực tế dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

a) Đoàn đã kiểm tra thực tế Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản bán chăn thả tại xã Thanh Long. Trực tiếp kiểm tra tại 02 hộ dân (Lãng Văn Phong, Phương Thị Đa) thôn Nà Vạc. Qua thực tế cho thấy 02 hộ dân tham gia dự án là hộ cận nghèo đúng đối tượng của Tiểu dự án; việc xây dựng dự án, lựa chọn nội dung hỗ trợ là bò sinh sản xuất phát từ nhu cầu của người dân. Tại thời điểm kiểm tra, 02 hộ dân đã chuẩn bị chuồng trại, diện tích trồng cỏ cơ bản đáp ứng các điều kiện để thực hiện dự án. Hiện UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND huyện phê duyệt, chưa cấp bò sinh sản cho các hộ dân tham gia dự án.

b) Về hồ sơ thực hiện dự án: Tại thời điểm kiểm tra UBND xã đang xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án trình UBND huyện thẩm định, chưa có hồ sơ hoàn chỉnh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

UBND huyện đã chủ động ban hành Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện, Kế hoạch kiểm tra, giám sát và ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Phân bổ vốn thực hiện các dự án cho các xã sau khi có quyết định phân bổ vốn của UBND tỉnh và chỉ đạo các xã triển khai thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên theo quy định.

Tuyên truyền cho nhân dân biết và thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại hướng dẫn số 02/HD-SNN ngày 11/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Tồn tại, hạn chế

Triển khai thực hiện các dự án còn chậm, do các chủ đầu tư là UBND các xã còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình lựa chọn nội dung hỗ trợ, phương án hỗ trợ, đối ứng thực hiện dự án; việc xây dựng dự toán dự án và thực hiện quy trình đấu thầu còn lúng túng, chưa kịp thời. Hiện nguồn vốn năm 2024 chưa có dự án nào hoàn thiện hồ sơ trình UBND thẩm định, phê duyệt.

Ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức ở một số cơ sở chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, người thuộc hộ nghèo vẫn còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, làm hạn chế hiệu quả sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

IV. KIẾN NGHỊ

1. UBND huyện Văn Lãng

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo nguồn vốn đã được phân bổ.

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã có dự án đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện các dự án đảm bảo đúng đối tượng, nội dung hỗ trợ, quy trình thực hiện; khẩn trương xây dựng dự án, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt dự án đảm bảo theo Hướng dẫn số 02/HD-SNN ngày 11/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT và các văn bản chính sách có liên quan theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương; báo cáo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các nội dung vướng mắc về cơ chế, chính sách và thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn-thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của dự án; đồng thời phát hiện các nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án để xử lý kịp thời nhằm đảm bảo duy trì bền vững của dự án.

2. UBND xã Thanh Long

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt; xây dựng hồ sơ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đảm bảo theo Hướng dẫn số 02/HD-SNN ngày 11/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT và các văn bản chính sách có liên quan, hoàn thiện công tác đấu thầu đảm bảo theo quy định.

Chỉ đạo các hộ dân tham gia dự án chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chuồng trại, thức ăn chăn nuôi để có thể tiếp nhận ngay con giống được hỗ trợ.

Sau khi triển khai cấp phát con giống cần kiểm soát chặt chẽ và thường xuyên hướng dẫn, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện của các hộ dân tham gia dự án để dự án thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo và các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Lãng để các cơ quan, đơn vị được biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở LĐ-TB&XH (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- UBND huyện Văn Lãng;
- Chi cục PTNT;
- Lưu: VT, PTNT_(HTT).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Văn Chiều