

Số: /QĐ-SNN

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MUA SẮM VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Dự án: Xây dựng mô hình kinh doanh gỗ lớn, trồng rừng năng suất cao, năm 2022

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Quy định phân cấp thẩm quyền mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 16/BC-KHTC ngày 08/8/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mô hình kinh doanh gỗ lớn, trồng rừng năng suất cao, năm 2022, nội dung chi tiết như biểu đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KH-TC;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Lưu VT.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Văn Thịnh

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mô hình kinh doanh gỗ lớn, trồng rừng năng suất cao, năm 2022
 (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SNN ngày /8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Thiết kế, dự toán trồng rừng.	22.632.000	Nguồn vốn sự nghiệp lâm nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 8/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Cung cấp phân bón	139.177.144		Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 8/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Cung cấp cây giống	387.082.640		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 8/2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 548.891.784 đồng								